
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Красовская Ляйсян Ильясовна

_____________

(подпись)

"(37) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 3 достигнутых результатов.

26 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 26 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

6500,00 тыс. руб., 99,96%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом, возрастающий

Предприятия - участники,

вовлеченные в национальный

проект через получение

адресной поддержки: ООО

"ПКФ "Дюна-АСТ", ООО

"Мясокомбинат Астраханский",

АО "ССЗ "Лотос", ООО "СХП-

Птицефабрика "Харабалинская",

ООО "НА ЗДОРОВЬЕ" и ООО

"ЕРС-Комплект", а также в

качестве самостоятельного

участника - АО "ЮЦСС". В

соответствии с Приказом

Минэкономразвития России от

22.11.2021 № 690 "Об

утверждении методик расчета

показателей федерального

проекта "Адресная поддержка

повышения производительности

труда на предприятиях",

входящего в структуру

национального проекта

"Производительность труда" в

расчете показателя также

учитываются предприятия,

реализующие проект

самостоятельно (пункт 2

приложения №12 к Приказу).

Подтверждающие документы: 1.

"География и результаты

0 6 71.1. 6

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

проекта (раздел "Участники")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 01.02.2024г. №б/н, указана

ссылка.

2. "География и результаты

проекта (раздел "Участники")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 02.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

По состоянию на 26.12.2024

инструментам повышения

производительности труда

обучены 164 сотрудника

предприятий и представителей

региональных команд

(сотрудники исполнительных

органов Астраханской области).

До 31.12.2024 обучение не

запланировано.

Подтверждающие документы: 1.

"География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 02.04.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0 130 164

1.2.

130

2. "География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5a3d75d-d241-4324-b00e-7239bccae6ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FstyWwYxuX9L%2BuJcI%2BG0qeNbhdw%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d399221-7d98-4e36-a18a-02607b2c24a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oDG6uXwPQsZEtxqbWLW%2FyPcrew0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

(https://производительность.рф)

от 02.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех

лет участия в проекте,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель уточнен в

соответствии с письмом

Подтверждающие документы: 1.

"о показателе НП №

Производительность труда" по

итогам 2023 года" Письмо

минэкономразвития России от

15.10.2024г. №Д28и-32491,

приложен файл.

0 50 751.3. 50

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Предприятия - участники,

внедряющие мероприятия

национального проекта под

федеральным управлением (с

ФЦК): ООО "ПКФ "Дюна-АСТ",

АО "ССЗ "Лотос", ООО "СХП-

Птицефабрика "Харабалинская",

ООО "На Здоровье" и ООО

"ЕРС-Комплект".

Подтверждающие документы: 1.

"География и результаты

проекта (раздел "Участники")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 01.02.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0 5 5

1.4.

5

2. "География и результаты

проекта (раздел "Участники")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d399221-7d98-4e36-a18a-02607b2c24a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oDG6uXwPQsZEtxqbWLW%2FyPcrew0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d1e27b8-520b-44fd-b96b-bcb05a7e856e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t21PAO8L1%2FGs1FxlPwqj1VdRRfI%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ded5cdb7-e422-40ee-a16e-98c04746d4ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MrobTF0mB%2FaYlmBmkKX0dVr3qhQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

(https://производительность.рф)

от 02.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Под управлением РЦК в

национальном проекте

участвует ООО "Мясокомбинат

Астраханский"

Подтверждающие документы: 1.

"География и результаты

проекта (раздел "Участники")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 01.02.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0 1 1

1.5.

1

2. "География и результаты

проекта (раздел "Участники")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 02.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

По состоянию на 26.12.2024

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК) обучены сотрудники ООО

"ПКФ "Дюна-АСТ", АО "ССЗ

"Лотос", ООО "СХП-

Птицефабрика "Харабалинская",

ООО "На здоровье", ООО "ЕРС-

Комплект" (в рамках

расширенной поддержки АНО

"ФЦК"). До 31.12.2024 обучение

не запланировано.

0 90 1191.6. 90

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ded5cdb7-e422-40ee-a16e-98c04746d4ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MrobTF0mB%2FaYlmBmkKX0dVr3qhQ%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb52c862-57c7-4e2b-83df-8d9c03d1e993?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiauvlaKBmvuKEBX0usbxjyAtO4%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

Подтверждающие документы: 1.

"География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 02.04.2024г. №б/н, указана

ссылка.

2. "География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 02.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Сотрудники ООО

"Мясокомбинат Астраханский"

прошли обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК Самарской области) в 2022

году. Подтверждающие

документы: 1. "География и

результаты проекта (раздел

"Обучение")" Иное Платформа

повышения производительности

труда

(https://производительность.рф)

от 01.02.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0 10 11

1.7.

10

2. "География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09c99548-6bb6-457a-aab7-1faf889aab81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scSJU%2Bbu6kj413zoVzjMSCtf5Sw%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9db890f0-94c6-47a0-b17c-23f0de7c7e67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=54gTLdFBS64TyV2KZW1tYnW0TvE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

(https://производительность.рф)

от 02.11.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

В 2024 году обучена группа из

18 сотрудников органов

исполнительной власти

Астраханской области в период

с 08.10.2024 по 10.10.2024 (в 2023

году - 16 сотрудников в период с

14.03.2023 по 16.03.2024).

Подтверждающие документы: 1.

"География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 01.02.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0 30 34

1.8.

30

2. "География и результаты

проекта (раздел "Обучение")"

Иное Платформа повышения

производительности труда

(https://производительность.рф)

от 02.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекРП

Количество подготовленных

инструкторов по

бережливому производству на

предприятиях-участниках

национального проекта под

региональным управлением (с

РЦК), возрастающий

В 2024 году подготовка

инструкторов по бережливому

производству на предприятиях-

участниках национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК) не

предусмотрена. (в 2022 году

подготовлено 2 тренера)

0 0 01.9. 0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9db890f0-94c6-47a0-b17c-23f0de7c7e67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=54gTLdFBS64TyV2KZW1tYnW0TvE%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d5623e0-f6cc-422f-8231-d2b9b34b9889?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dMKolbOox9%2FMoCmygjcCexABVT4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Акт приема-

передачи об

оказании

услуг

Выполнено.Мероприят

ия выполнены в

полном объеме в

рамках договоров от

28.06.2022 №

32211437055

(привлечение РЦК

иного субъекта РФ в

целях реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда на предприятиях

в рамках

национального проекта

«Производительность

труда»), №

32211437058 (оказание

услуг по созданию и

обеспечению

деятельности

«Фабрики процессов»).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "об

31.12.2022 30.12.20221

Условная

единица

0 111.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказании услуг" Акт

приема-передачи АУ

АО "АОИЦ" и АНО

"ФЦК" от 09.11.2022г.

№253, приложен файл.

Акт приема-

передачи об

оказании

услуг

2. "об оказании услуг "

Акт приема-передачи

АУ АО "АОИЦ" и

АНО "РЦК Самарской

области" от

07.10.2022г. №1,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Иное ПЛАН

ЗАКУПКИ

ТОВАРОВ,

РАБОТ,

УСЛУГ

Выполнено. Просрочка

151 дней. Риск снят:

Изменение даты

исполнения КТ,

Причина риска: Раздел

"Риски" заполнен в

связи с техническими

особенностями

заполнения

информации для

включения в отчет.

Риски отсутствуют

Закупочные

процедуры проведены

в июне 2022 году.

Заключены договоры

от 28.05.2022 №

32211437055, №

32211437058

01.08.2022 30.12.20221.1.K.1

https://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan-info/print-form/show-with-paging.html?planInfoId=6166122&page=1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Приложены к отчетам

об исполнении КТ

"Заключен договор с

РЦК", "Заключен

договор на создание

фабрики процессов в

субъекте Российской

Федерации"). ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г. Принятые

меры: 1. Закупки

продены , срок

исполнения 01.08.2022.

Закупки в рамках

исполнения результата

осуществлены в

установленные сроки

Подтверждающие

документы: 1. "ПЛАН

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ,

РАБОТ, УСЛУГ" Иное

АУ АО "АОИЦ" от

05.08.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Заключен договор с

РЦК

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

администрат

ивные

данные

Иное

Договор

Выполнено. Договор

заключен 28.06.2022

между АУ АО

"АОИЦ" и АНО "РЦК

Самарской области"

01.08.2022 01.08.20221.1.K.2

https://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan-info/print-form/show-with-paging.html?planInfoId=6166122&page=1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор" Иное

отсутсвует от

28.06.2022г. №

32211437055,

приложен файл.

Заключен договор на

создание фабрики

процессов в субъекте

Российской Федерации

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Иное

Договор

Выполнено. заключен

договор между АУ АО

"АОИЦ" и АНО "ФЦК

в сфере

производительности

труда"

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор" Иное

отсутсвует от

28.06.2022г. №

32211437058,

приложен файл.

01.08.2022 01.08.20221.1.K.3

Создана фабрика

процессов

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. Фабрика

Процессов создана в

рамках договора от

28.06.2022 №

32211437058

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

АУ АО "АОИЦ" и

АНО "ФЦК" от

09.11.2022г. №253,

31.12.2022 30.12.20221.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Отчет Отчет

Выполнено.

Мероприятия

выполнены в полном

объеме .Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

будет направлен АУ

АО "АОИЦ" в адрес

МЭР АО

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АУ АО "АОИЦ"

от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2022 30.12.20221.1.K.5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. Приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

произведена в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

АУ АО "АОИЦ" и

АНО "РЦК СО" от

31.12.2022 30.12.20221.1.K.6

%d0%9e%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.10.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи акт

2. "акт" Акт приема-

передачи АУ АО

"АОИЦ" и АНО

"ФЦК" от 09.11.2022г.

№253, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Отчет

платежное

поручение

Выполнено. Оплата по

договорам от

28.06.2022 (№

32211437058 и

32211437055)

произведена в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное

поручение" Отчет

АНО "ФЦК" от

24.11.2022г. №01521,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.20221.1.K.7

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Соглашение

соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

й области

АУ АО

"АОИЦ"

Выполнено.

Документы,

необходимые для

оказания услуги,

утверждены

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение о

предоставлении из

бюджета Астраханской

30.06.2022 30.06.20221.1.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

БК РФ

области АУ АО

"АОИЦ" субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1 БК РФ"

Соглашение

министерства

экономического

развития Астраханской

области от 31.05.2022г.

№20-2022-064618,

приложен файл.

Иное

Договор

2. "Договор " Иное АУ

АО "АОИЦ" от

28.06.2022г. №

32211437058,

приложен файл.

Иное

Договор

3. "Договор" Иное АУ

АО "АОИЦ" от

29.06.2022г. №

32211437055,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. работы

выполнены в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1. "акт "

Акт приема-передачи

АУ АО "АОИЦ" и

АНО "ФЦК" от

09.11.2022г. №253,

31.12.2022 30.12.20221.1.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Акт приема-

передачи акт

2. "акт" Акт приема-

передачи АУ АО

"АОИЦ" и АНО "РЦК

СО" от 07.10.2022г. №

1, приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

й области

автономном

у

учреждению

Астраханско

й области

"Астраханск

ий

областной

инновационн

ый центр"

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Выполнено.

Фактическая дата

исполнения

контрольной точки -

31.05.2022 (На момент

заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии указанная КТ

отсутствовала)

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении из

бюджета Астраханской

области автономному

учреждению

Астраханской области

"Астраханский

областной

инновационный центр"

субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

01.08.2022 01.08.2022

1.1.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

экономического

развития АО и АУ АО

"АОИЦ" от

31.05.2022г. №20-2022

-064618, приложен

файл.

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

й области

автономном

у

учреждению

Астраханско

й области

"Астраханск

ий

областной

инновационн

ый центр"

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

2. "о предоставлении из

бюджета Астраханской

области автономному

учреждению

Астраханской области

"Астраханский

областной

инновационный центр"

субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

экономического

развития АО и АУ АО

"АОИЦ" от

31.05.2022г. №20-2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

-064618, приложен

файл.

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

й области

автономном

у

учреждению

Астраханско

й области

"Астраханск

ий

областной

инновационн

ый центр"

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

3. "о предоставлении из

бюджета Астраханской

области автономному

учреждению

Астраханской области

"Астраханский

областной

инновационный центр"

субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

экономического

развития АО и АУ АО

"АОИЦ" от

31.05.2022г. №20-2022

-064618, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

й области

автономном

у

учреждению

Астраханско

й области

"Астраханск

ий

областной

инновационн

ый центр"

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

4. "о предоставлении из

бюджета Астраханской

области автономному

учреждению

Астраханской области

"Астраханский

областной

инновационный центр"

субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

экономического

развития АО и АУ АО

"АОИЦ" от

31.05.2022г. №20-2022

-064618, приложен

файл.

Соглашение

о

5. "о предоставлении из

бюджета Астраханской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

й области

автономном

у

учреждению

Астраханско

й области

"Астраханск

ий

областной

инновационн

ый центр"

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

области автономному

учреждению

Астраханской области

"Астраханский

областной

инновационный центр"

субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

экономического

развития АО и АУ АО

"АОИЦ" от

31.05.2022г. №20-2022

-064618, приложен

файл.

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Астраханско

6. "о предоставлении из

бюджета Астраханской

области автономному

учреждению

Астраханской области

"Астраханский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

автономном

у

учреждению

Астраханско

й области

"Астраханск

ий

областной

инновационн

ый центр"

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

областной

инновационный центр"

субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

экономического

развития АО и АУ АО

"АОИЦ" от

31.05.2022г. №20-2022

-064618, приложен

файл.

Предприятия прошли

регистрацию на сайте

ФЦК

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

сайт

https://произ

водительнос

ть.рф/,

личный

кабинет

руководител

я

регионально

го проекта

Иное скан

личного

кабинета где

указаны

заявки

предприятий

Выполнено. В

настоящее время

ведется отбор

предприятий-

участников проекта,

соответствующих

необходимым

критериям. Отбор

предприятий будет

продолжаться на

22.03.2022 01.03.2022

1.1.K.1

1

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/cabinet/claims-participation/?offset=1&limit=10%2c%20%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82%20%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

протяжении всего года

с целью обеспечения

выполнения плана по

предприятиям -

участникам

национального проекта

на планируемый

период до 2024 года.

Подтверждающие

документы: 1. "скан

личного кабинета где

указаны заявки

предприятий" Иное

министерство

экономического

развития Астраханской

области от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Заключены соглашения

с предприятиями -

участниками проекта,

внедряющих

мероприятия

национального проекта

под федеральным

управлением (с ФЦК)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Иное о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

НП

"Производит

ельность

труда"

между МЭР

АО и АО

"ЮЦСС"

Выполнено. Просрочка

122 дней. Второе

соглашение с

предприятием-

участником

национального проекта

(АО "ЮЦСС"),

внедряющим

мероприятия

национального проекта

под федеральным

управлением (с ФЦК)

01.05.2022 31.08.2022

1.1.K.1

2

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/cabinet/claims-participation/?offset=1&limit=10%2c%20%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82%20%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключено 31.08.2022.

Кроме того, в целях

выполнения

ресурсного плана ФЦК

заключено четвертое

соглашение (АО "ССЗ

"Лотос")

Подтверждающие

документы: 1. "о

взаимодействии при

реализации

мероприятий НП

"Производительность

труда" между МЭР АО

и АО "ЮЦСС"" Иное

Министерства

экономического

развития АО и АО

"ЮЦСС" от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

НП

"Производит

ельность

труда"

между МЭР

2. "о взаимодействии

при реализации

мероприятий НП

"Производительность

труда" между МЭР АО

и АО "ССЗ "Лотос""

Иное Министерства

экономического

развития АО и АО

"ССЗ "Лотос" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АО и АО

"ССЗ

"Лотос"

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

с предприятием-

участником проекта,

внедряющим

мероприятия

национального проекта

под региональным

управлением (с РЦК)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

между МЭР

АО и ООО

"Мясокомби

нат

Астрахански

й"

Выполнено. Заключено

соглашение с ООО

"Мясокомбинат

Астраханский"

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

взаимодействии при

реализации

мероприятий

национального проекта

"Производительность

труда" между МЭР АО

и ООО "Мясокомбинат

Астраханский""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Астраханской

области от 11.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

01.08.2022 01.08.2022

1.1.K.1

3

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Акт приема-

передачи об

оказании

услуг

Выполнено.Результат

рассчитывается

нарастающим итогом

(фактические

исполнение - в 2022

году). Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 26.12.20231

Условная

единица

0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1255b652-5935-4452-8049-76fe6381eba0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mKCwshdyrtPmv4cvK%2FAbhuq%2F79c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Подтверждающие

документы: 1. "об

оказании услуг " Акт

приема-передачи АУ

АО "АОИЦ" и АНО

"РЦК Самарской

области" от

07.10.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи об

оказании

услуг

2. "об оказании услуг"

Акт приема-передачи

АУ АО "АОИЦ" и

АНО "ФЦК" от

09.11.2022г. №253,

приложен файл.

Подведены

промежуточные итоги

реализации

мероприятий

регионального проекта

в 2023 году

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

https://minec.

astrobl.ru/

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» на

территории

Астраханско

Выполнено. По итогам

1 полугодия 2023 года

в национальный проект

вовлечены: ООО

"СХП-Птицефабрика

"Харабалинская", ООО

"На Здоровье". Также в

проекте планируется

участие ООО "ЕРС-

Комплект". Решение

вопроса об участии

ООО "Птицефабрика

"Владимировская"

перенесено на 4

30.06.2023 30.06.20231.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1255b652-5935-4452-8049-76fe6381eba0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mKCwshdyrtPmv4cvK%2FAbhuq%2F79c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d96f4b5-62fa-4d2f-bcb2-420e1aaf29e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dkaQi3TmAWhquK69nTHaUKyFoe0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/859a04ea-0c4b-4a16-a975-5940f3f4001e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nnUZMkkM0r8bQEMtjY9jKDiTtCw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

квартал 2023 года.

Кроме того, заключено

дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации

регионального проекта

от 30.05.2023 №2019-

L20037-47/7 в

соответствии с

которым

пересмотрены целевые

значения показателей

на 2023-2024 гг.

Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на

предприятиях» на

территории

Астраханской области"

Соглашение АНО

"ФЦК" и

минэкономразвития

АО от 30.05.2023г. №

2019-L20037-47/7,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/859a04ea-0c4b-4a16-a975-5940f3f4001e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nnUZMkkM0r8bQEMtjY9jKDiTtCw%3D
https://www.astrobl.ru/news/blagodarya-nacproektu-proizvoditelnost-truda-astrahanskie-predpriyatiya-uvelichili-vyrabotku-na-30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подведены итоги

реализации

регионального проекта

в 2023 году

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

https://minec.

astrobl.ru/

Иное

"Благодаря

нацпроекту

«Производит

ельность

труда»

астрахански

е

предприятия

увеличили

выработку

на 30%"

Выполнено. Итоги

реализации

мероприятий проекта

размещены на

официальном сайте

министерства

экономического

развития Астраханской

области

Подтверждающие

документы: 1.

""Благодаря

нацпроекту

«Производительность

труда» астраханские

предприятия

увеличили выработку

на 30%"" Иное

министерства

экономического

развития Астраханской

области от 19.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

20.12.2023 19.12.20231.2.K.2

На официальном сайте

министерства

экономического

развития Астраханской

области размещено

информационное

сообщение об участии

предприятий в

Баткаева

Альфия

Фаридовна -

Начальник

отдела

макропрогно

зирования и

сводной

https://minec.

astrobl.ru/

Иное

Министерств

о

экономическ

ого развития

продолжает

отбор

предприятий

Выполнено. Просрочка

61 дней.

Информационное

сообщение размещено

Подтверждающие

документы: 1.

"Министерство

экономического

01.02.2023 03.04.20231.2.K.3

https://www.astrobl.ru/news/blagodarya-nacproektu-proizvoditelnost-truda-astrahanskie-predpriyatiya-uvelichili-vyrabotku-na-30
https://minec.astrobl.ru/news/ministerstvo-ekonomiceskogo-razvitiia-prodolzaet-otbor-predpriiatii-dlia-ucastiia-v-nacproekte
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональном проекте

оценки

эффективнос

ти

деятельност

и

исполнитель

ных органов

государстве

нной власти

для участия

в нацпроекте

развития продолжает

отбор предприятий для

участия в нацпроекте"

Иное министерства

экономического

развития Астраханской

области от 20.01.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Предприятия первой

волны

зарегистрированы на

ИТ-платформе

повышения

производительности

труда

Баткаева

Альфия

Фаридовна -

Начальник

отдела

макропрогно

зирования и

сводной

оценки

эффективнос

ти

деятельност

и

исполнитель

ных органов

государстве

нной власти

https://произ

водительнос

ть.рф/

Иное Заявка

на участие в

проекте

Выполнено. Просрочка

3 дней. На ИТ-

платформе

зарегистрировано ООО

"На Здоровье"

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка

на участие в проекте"

Иное

производительность.рф

от 03.04.2023г. №7880,

указана ссылка.

31.03.2023 03.04.20231.2.K.4

Заключены соглашения

с предприятиями-

участниками проекта

(первая волна),

внедряющими

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

администрат

ивные

данные

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

Выполнено. Просрочка

17 дней. Соглашение

заключено 27 апреля

2023 года.

Фактическая дата

15.05.2023 01.06.20231.2.K.5

https://minec.astrobl.ru/news/ministerstvo-ekonomiceskogo-razvitiia-prodolzaet-otbor-predpriiatii-dlia-ucastiia-v-nacproekte
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/cabinet/claims-participation/7880/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65189594-f096-45ed-8e70-5a5e01cda2fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=glNawDgRNZNryMv9U56ouUsXKmc%3D


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

национального проекта

под федеральным

управлением (с ФЦК)

министра

мероприятий

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

начала реализации

мероприятий - 29 мая

2023 года.

Подтверждающие

документы: 1. "о

взаимодействии при

реализации

мероприятий

национального проекта

"Производительность

труда"" Соглашение

минэкономразвития

АО и ООО "На

здоровье" от

27.04.2023г. №5с/06,

приложен файл.

Предприятия второй

волны

зарегистрированы на

ИТ-платформе

повышения

производительности

труда

Баткаева

Альфия

Фаридовна -

Начальник

отдела

макропрогно

зирования и

сводной

оценки

эффективнос

ти

деятельност

и

исполнитель

ных органов

https://произ

водительнос

ть.рф/

Иное заявка

на участие в

проекте

Выполнено. На ИТ-

платформе повышения

производительности

труда

(производительность.р

ф) зарегистрировано

ООО "ЕРС-Комплект"

Подтверждающие

документы: 1. "заявка

на участие в проекте"

Иное

производительность.рф

от 05.05.2023г. №8148,

указана ссылка.

01.08.2023 01.08.20231.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65189594-f096-45ed-8e70-5a5e01cda2fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=glNawDgRNZNryMv9U56ouUsXKmc%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/cabinet/claims-participation/8148/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной власти

Заключены соглашения

с предприятиями-

участниками проекта

(вторая волна),

внедряющими

мероприятия

национального проекта

под федеральным

управлением (с ФЦК)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Соглашение

О

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

Выполнено.

отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "О

взаимодействии при

реализации

мероприятий

национального проекта

«Производительность

труда»" Соглашение

Минэкономразвития

Ао и ООО "ЕРС-

КОМПЛЕКТ" от

28.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.09.2023 01.09.20231.2.K.7

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Иное

Договор

Выполнено.Выполнено

.Отклонения

отсутствуют.Контроль

ные точки в рамках

данного результата

исполнены.

Региональная

инфраструктура

обеспечения

повышения

производительности

труда создана в 2022

году (договоры и акты

31.12.2024 25.12.20241

Условная

единица

0 111.3

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84/cabinet/claims-participation/8148/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4577b32-d235-4aa1-aecc-353faa976969?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u915O6ahgeVtAUHZHQDbHCnMaW8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06768c19-c4be-488f-9b88-16a39b38cc70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ToiHozj29sNKmwz09vwOls04Bn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

прилагаются).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор" Иное АУ

АО "АОИЦ" и АНО

"ФЦК" от 26.06.2022г.

№32211437058,

приложен файл.

Иное акт об

оказании

услуг

2. "акт об оказании

услуг" Иное АУ АО

"АОИЦ" и АНО "РЦК

Самарской области" от

07.10.2022г. №1,

приложен файл.

Иное акт

сдачи-

приемки

оказанных

услуг

3. "акт сдачи-приемки

оказанных услуг "

Иное АУ АО "АОИЦ"

и АНО "ФЦК" от

09.11.2022г. №253,

приложен файл.

Иное

Договор

4. "Договор " Иное АУ

АО "АОИЦ" и АНО

"РЦК Самарской

области" от

28.06.2022г. №

32211437055,

приложен файл.

На официальном сайте

министерства

Баткаева

Альфия

https://minec.

astrobl.ru/

Иное

Астрахански

Выполнено. Просрочка

1 дней. Отклонения

29.01.2024 30.01.20241.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06768c19-c4be-488f-9b88-16a39b38cc70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ToiHozj29sNKmwz09vwOls04Bn8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bb84a3c-aea8-4d0f-b281-305dad3f278e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nUTdsX5dw%2Bdl7q9isFxhBMw%2FuiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6367a5d0-75f5-487a-8915-c8f2feb080a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=srsm%2Bq%2FKQ2BnNdGP%2FGFQumCFGtM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b446ff25-2a4f-42c6-90e7-6aa6817d0c2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZabK52j6yVlTkJufilgYTd1vSww%3D
https://minec.astrobl.ru/news/astrahanskie-uchastniki-nacproekta-proizvoditelnost-truda-mogut-sozdat-korporativnye-centry-operezhayuschey-podgotovki
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономического

развития Астраханской

области размещено

информационное

сообщение об участии

предприятий в

региональном проекте

Фаридовна -

Начальник

отдела

макропрогно

зирования и

сводной

оценки

эффективнос

ти

деятельност

и

исполнитель

ных органов

государстве

нной власти

е участники

нацпроекта

«Производит

ельность

труда»

могут

создать

корпоративн

ые центры

опережающе

й

подготовки

отсутствуют.

Информация об

участии предприятий в

мероприятиях проекта

размещены 17.01.2024

и 24.01.2024

Подтверждающие

документы: 1.

"Астраханские

участники нацпроекта

«Производительность

труда» могут создать

корпоративные центры

опережающей

подготовки" Иное

министерства

экономического

развития Астраханской

области от 17.01.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Иное По

нацпроекту

«Производит

ельность

труда»

астрахански

е

предприятия

могут

подать

обращение

2. "По нацпроекту

«Производительность

труда» астраханские

предприятия могут

подать обращение по

снижению

административных

барьеров" Иное

министерства

экономического

развития Астраханской

https://minec.astrobl.ru/news/astrahanskie-uchastniki-nacproekta-proizvoditelnost-truda-mogut-sozdat-korporativnye-centry-operezhayuschey-podgotovki
https://minec.astrobl.ru/news/po-nacproektu-proizvoditelnost-truda-astrahanskie-predpriyatiya-mogut-podat-obraschenie-po-snizheniyu-administrativnyh-barerov
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по снижению

администрат

ивных

барьеров

области от 24.01.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Сформирован список

представителей

региональных команд,

планируемых к

обучению

инструментам

повышения

производительности

труда

Баткаева

Альфия

Фаридовна -

Начальник

отдела

макропрогно

зирования и

сводной

оценки

эффективнос

ти

деятельност

и

исполнитель

ных органов

государстве

нной власти

администрат

ивные

данные

Иное О

планировани

и обучения

региональны

х команд

Выполнено. В

соответствии с

ресурсным планом

АНО "Федеральный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда" обучение

представителей

региональных команд

планируется в период с

08.10.2024 по

10.101.2024.

Необходимость

формирования списка в

срок до 01.03.2024

отсутствует. В этой

связи планируется

направление ЗНИ,

предусматривающего

исполнение данной

контрольной точки в

срок до 01.10.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

планировании

обучения

01.03.2024 01.03.20241.3.K.2

https://minec.astrobl.ru/news/po-nacproektu-proizvoditelnost-truda-astrahanskie-predpriyatiya-mogut-podat-obraschenie-po-snizheniyu-administrativnyh-barerov
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d85ad31d-3e58-44a2-bbd7-a86aa01db035?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SXp94g2%2FgQMaP%2BGk6xrUc0diqTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных команд"

Иное АНО "ФЦК" от

15.11.2023г. №2023/3-

2094, приложен файл.

Предприятия

зарегистрированы на

ИТ-платформе

повышения

производительности

труда

Баткаева

Альфия

Фаридовна -

Начальник

отдела

макропрогно

зирования и

сводной

оценки

эффективнос

ти

деятельност

и

исполнитель

ных органов

государстве

нной власти

https://произ

водительнос

ть.рф/

Иное

География и

результаты

проекта

(раздел

"ИТ-платфо

рма")

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют. По

состоянию на

11.03.2024 все

предприятия-

участники

национального проекта

"Производительность

труда"

зарегистрированы на

платформе повышения

производительности

труда.

Подтверждающие

документы: 1.

"География и

результаты проекта

(раздел

"ИТ-платформа")"

Иное Платформа

повышения

производительности

труда

(https://производитель

ность.рф) от

11.03.2024г. №б/н,

11.03.2024 11.03.20241.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d85ad31d-3e58-44a2-bbd7-a86aa01db035?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SXp94g2%2FgQMaP%2BGk6xrUc0diqTs%3D
https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Заключены соглашения

с предприятиями-

участниками проекта,

внедряющими

мероприятия

национального проекта

под федеральным

управлением (с ФЦК)

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

администрат

ивные

данные

Приказ Об

утверждении

ресурсного

плана на

2024 г.

Выполнено. В

соответствии с

ресурсным планом

АНО "ФЦК"

вовлечение

предприятий

Астраханской области

в национальном

проекте не

предусмотрено

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

ресурсного плана на

2024 г." Приказ АНО

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда" от 12.03.2024г.

№2024/1-013,

приложен файл.

30.04.2024 02.04.20241.3.K.4

Подведены

промежуточные итоги

реализации

мероприятий

регионального проекта

в 2024 году

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

https://minec.

astrobl.ru/

Отчет

Подведены

промежуточ

ные итоги

реализации

нацпроекта

«Производит

ельность

труда» в

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подведены

промежуточные итоги

реализации нацпроекта

«Производительность

01.07.2024 01.07.20241.3.K.5

https://%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%d1%80%d1%84
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32b3dfb8-371c-4e63-91b1-9dd2f2ef36fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fsIz%2BXgWyB40IuSvG0or1wfyFhY%3D
https://minec.astrobl.ru/news/podvedeny-promezhutochnye-itogi-realizacii-nacproekta-proizvoditelnost-truda-v-etom-godu
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этом году

труда» в этом году"

Отчет министерства

экономического

развития Астраханской

области от 01.07.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Подведены итоги

реализации

мероприятий

регионального проекта

за период 2022-2024

гг.

Султанова

Лилия

Камилевна -

Первый

заместитель

министра

https://minec.

astrobl.ru/

Отчет

Минэкономр

азвития

подвело

итоги

реализации

нацпроекта

«Производит

ельность

труда» в

Астраханско

й области

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Контрольная точка

исполнена ранее

установленного срока

в связи с публикацией

данных о количестве

обученных

сотрудников в рамках

регионального

проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Минэкономразвития

подвело итоги

реализации нацпроекта

«Производительность

труда» в Астраханской

области" Отчет

минэкономразвития

Астраханской области

от 26.11.2024г. №б/н,

указана ссылка.

23.12.2024 26.11.20241.3.K.6

https://minec.astrobl.ru/news/podvedeny-promezhutochnye-itogi-realizacii-nacproekta-proizvoditelnost-truda-v-etom-godu
https://minec.astrobl.ru/news/minekonomrazvitiya-podvelo-itogi-realizacii-nacproekta-proizvoditelnost-truda-v-astrahanskoy-oblasti
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

6 502,901.1 99,966 500,006 502,90 6 500,006 502,90

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда, код

направления расходов:528900

6 502,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 99,966 500,006 502,90 6 500,006 502,90

6 502,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

99,966 500,006 502,90 6 500,006 502,90

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 502,90 99,966 500,00

6 502,90

6 502,90

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

6 502,90 6 500,006 502,90

6 502,90 6 500,006 502,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

6 502,90 6 500,006 502,90

99,966 500,00

99,966 500,00


