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Региональные проекты государственной программы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0981 2018

- - - - - 0,1082 0,1164

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,108

3

0,109

1

0,109

8

0,110

5

0,111

3

0,112

0

Миллион

человек

0,1164

0,115

7

0,115

0

0,114

3

0,113

5

0,112

8

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 0,2

710

0,3

120

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,3

740

0,4

490

-

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

Тысяча

единиц

- - - 0,3

440

0,3

740

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 -

- -0,3

650

0,3

650

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП.

работ)

1.3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов

поручительств)

Милли

он

рублей

- - - 442

,60

89

451

,90

92

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1 1

03,

621

5

2 0

92,

678

9

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

Единиц

а

- - - 19,

000

0

17,

000

0

Центром

поддержки

экспорта при

содействии АО

"РЭЦ"

организовано

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющим

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -15,

000

0

12,

000

0

-

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

085

0,0

074

При поддержке

центра поддержки

экспорта

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта не менее

27 млн долларов

США.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

063

0,0

048

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Обеспечено

вовлечение в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК

Единиц

а

- - - 65,

000

0

50,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -194

,00

00

194

,00

00

-

1.7

Сельскохозяйственны

ми

товаропроизводителя

ми обеспечено

создание и развитие

производств в АПК.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 39,

000

0

64,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -90,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производств

1.8

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 140

,00

00

-

1.9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 355

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов

1.1

0

Обеспечение

деятельности центра

поддержки экспорта

(количество

уникальных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

Единиц

а

- - - - -

Центром

поддержки

экспорта оказаны

услуги субъектам

МСП в целях

выхода на внешние

рынки. В

соответствии с

Законом

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -- 300

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку центра

экспорта)

Астраханской

области от

11.12.2023 N

108/2023-ОЗ "О

бюджете

Астраханской

области на 2024

год и на плановый

период 2025 и 2026

годов" по данному

мероприятию

предусмотрено

финансирование на

2024-2026 гг. в

следующих

размерах: 2024 год

- 7 534,3 тыс. руб.,

  2025 год - 7 835,6

тыс. руб., 2026 год

- 8 149,1 тыс. руб.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.1

16 158,5647 671,44 16 563,4060 159,59 0,00 170 334,8529 781,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

16 158,5647 671,44 16 563,4060 159,59 0,00 170 334,8529 781,86

бюджет субъекта1.1.1.1.

16 158,5647 671,44 16 563,4060 159,59 0,00 170 334,8529 781,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

фондов содействия кредитованию

(гарантийных фондов, фондов

поручительств)

1.2

48 043,300,00 79 386,080,00 15 733,30 158 895,9815 733,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

48 043,300,00 79 386,080,00 15 733,30 158 895,9815 733,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

48 043,300,00 79 386,080,00 15 733,30 158 895,9815 733,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.3

21 951,1340 949,28 30 928,2543 373,20 17 504,43 173 917,3219 211,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

21 951,1340 949,28 30 928,2543 373,20 17 504,43 173 917,3219 211,03

бюджет субъекта1.3.1.1.

21 951,1340 949,28 30 928,2543 373,20 17 504,43 173 917,3219 211,03

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственными

товаропроизводителями обеспечено

создание и развитие производств в АПК

1.4

89 096,930,00 114 709,470,00 0,00 313 851,88110 045,48

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

89 096,930,00 114 709,470,00 0,00 313 851,88110 045,48

бюджет субъекта1.4.1.1.

89 096,930,00 114 709,470,00 0,00 313 851,88110 045,48

бюджеты государственных1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.5

0,000,00 0,000,00 133 609,69 133 609,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 133 609,69 133 609,690,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 133 609,69 133 609,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.6

0,000,00 0,000,00 10 272,23 10 272,230,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 10 272,23 10 272,230,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 10 272,23 10 272,230,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



14

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечение деятельности центра

поддержки экспорта (количество

уникальных субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

поддержку центра экспорта)

1.7

0,000,00 0,000,00 7 534,30 7 534,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 7 534,30 7 534,300,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 7 534,30 7 534,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

103 532,79 88 620,72 241 587,20 175 249,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

174 771,67 184 653,95 968 416,25

103 532,79 175 249,9288 620,72 241 587,20 174 771,67 184 653,95 968 416,25

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

фондов содействия кредитованию

(гарантийных фондов, фондов

поручительств)

0,00 0,00 15 733,30 15 733,30 15 733,30 15 733,30

15 733,30

15 733,3015 733,3015 733,3015 733,3015 733,30

1.3. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

0,00 0,00 17 504,43 17 504,43 17 504,43 17 504,43

17 504,43

17 504,4317 504,4317 504,4317 504,4317 504,43

1.4. Сельскохозяйственными

товаропроизводителями обеспечено

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создание и развитие производств в АПК

1.5. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 119 826,8

1

119 826,8

1

133 609,69

133 609,6

9

119 826,8

1

119 826,8

1

119 826,8

1

119 826,8

1

1.6. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

195,00 685,57 1 242,27 1 698,01 2 458,43 3 122,20

10 272,23

5 493,175 092,914 685,344 195,073 629,99

1.7. Обеспечение деятельности центра

поддержки экспорта (количество

уникальных субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших поддержку центра

экспорта)

0,00 7 534,30 7 534,30 7 534,30 7 534,30 7 534,30

7 534,30

7 534,307 534,307 534,307 534,307 534,30

ИТОГО:

195,00 8 219,87 42 014,30 42 470,04 163 057,2

7

163 721,0

4

184 653,95

179 874,8

9

165 691,7

5

165 284,1

8

164 793,9

1

164 228,8

3
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7. Дополнительная информация

В финансовом обеспечении регионального проекта по результату "Обеспечение деятельности цента поддержки экспорта (количество уникальных субъектов

малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра экспорта)" предусмотрено финансирование на 2024 год. Однако, в соответствии

с Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" по

данному мероприятию предусмотрено финансирование на 2024-2026 гг. в следующих размерах: 2024 год - 7 534,3 тыс. руб.,  2025 год - 7 835,6 тыс. руб., 2026

год - 8 149,1 тыс. руб. В связи с технической невозможностью внесения изменений в паспорт регионального проекта финансирование по данному результату

отражается только на 2024 год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП.

Епифанов А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Кайбушев Р.И.

20.12.2021

02 04 --

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП во всех

субъектах Российской

Исходящее письмо АУ АО

"АОИЦ"

-

Кайбушев Р.И.

20.12.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, участниках

мероприятия (при поддержке

Минэкономразвития России)"

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Иншина М.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Иншина М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Иншина М.С.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Перегудов

В.В.

20.12.2022

02 05 --

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Исходящее письмо АУ АО

"АОИЦ" в адрес

минэкономразвития

Астраханской области

-

Перегудов

В.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Иншина М.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

АУ АО "АОИЦ"

-

Перегудов

В.В.

31.03.2023

03 05 --

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Иншина М.С.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Перегудов

В.В.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Перегудов

В.В.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет АУ АО "АОИЦ" о

выполнении результата по

итогам 2023 года

-

Азарова И.Н.

31.12.2023

02 04 Администрат

ивные

данные

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Азарова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Азарова И.Н.

02.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Азарова И.Н.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

АО "АОИЦ"

-

Епифанов А.В.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет АУ АО "АОИЦ" о

выполнении результата по

итогам 2024 года

-

Епифанов А.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен реестр субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги"

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП,

получивших комплексные

услуги

-

Епифанов А.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АУ

-

Епифанов А.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услугах в четвертом

квартале"

АО "АОИЦ"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке в

зависимости от отрасли и

направленности проекта)

для субъектов МСП.

Азарова И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденная программа

микрофинансирования

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

-

Ревина Ю.П.

03.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услугах в первом

квартале"

АФПМСП (МКК)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

эффективности размещения

средств"

Отчет об эффективности

размещения средств

АФПМСП (МКК)

-

Азарова И.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет АФПМСП (МКК) о

выполнении результата по

итогам 2023 года

-

Ревина Ю.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

02.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

-

Ревина Ю.П.

02.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услугах в третьем

квартале"

АФПМСП (МКК)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

количестве созданных и

сохраненных рабочих мест"

Отчет о количестве

созданных и сохраненных

рабочих мест в рамках

программ

микрофинансирования

АФПМСП (МКК) по

итогам 9 месяцев 2024 года

-

Ревина Ю.П.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет АФПМСП (МКК) о

выполнении результата по

итогам 2024 года

-

Азарова И.Н.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных

АФПМСП (МКК)

-

Ревина Ю.П.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.3

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП.

Крыгин А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Нет

1.3.1

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

15.08.2021

03 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РГО", значение: 0.0000

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение между

агентством по управлению

государственным

имуществом Астраханской

области и АО "АЗФ"

-

Калашников

В.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.3

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

20.12.2021

04 11 --

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АО

"АЗФ"

-

Калашников

В.И.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключение

договора об участии

Астраханской области в

собственности АО

"Астраханский залоговый фонд""

Прочий тип документа

договор об участии

Астраханской области в

собственности АО "АЗФ"

-

Крыгин А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

15.08.2022

03 04 --

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

министерством

имущественных и

градостроительных

отношений Астраханской

области и АО

"Астраханский залоговый

фонд"

-

Крыгин А.А.

01.09.2022

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр поддержанных АО

"АЗФ"

-

Калашников

В.И.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

реестр поддержанных АО

"АЗФ"

-

Калашников

В.И.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

реестр поддержанных АО

"АЗФ"

-

Калашников

В.И.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.3.12

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

15.08.2023

03 04 --

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор об участии

Астраханской области в

собственности АО "АЗФ"

-

Крыгин А.А.

01.09.2023

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

реестр поддержанных АО

"Корпорация развития

Астраханской области"

-

Калашников

В.И.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.3.15

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет АО "Корпорация

развития Астраханской

области" о выполнении

результата по итогам 2023

года

-

Калашников

В.И.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивные

данные

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставление субсидии

АО "Корпорация развития

Астраханской области"

-

Крыгин А.А.

29.03.2024

08 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

реестр поддержанных АО

"Корпорация развития

Астраханской области"

-

Калашников

В.И.

02.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале "

Прочий тип документа

реестр поддержанных АО

"Корпорация развития

Астраханской области"

-

Калашников

В.И.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000, Единица

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

15.08.2024

03 04 Администрат

ивные

данные

-

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

реестр поддержанных АО

"Корпорация развития

Астраханской области"

-

Калашников

В.И.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.3.22

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

Входящее письмо АО

"Корпорация МСП"

-

Калашников

В.И.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценки", значение: 0.0000,

Единица

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет АО "Корпорация

развития Астраханской

области" о выполнении

результата по итогам 2024

года

-

Калашников

В.И.

23.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

Центром поддержки

экспорта при содействии

АО "РЭЦ" организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляющим

экспортную деятельность, с

целью заключения

экспортных контрактов.

Азарова И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение между

АФПМСП (МКК) и

министерством

-

Азизов Р.Р.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

экономического развития

Астраханской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

достижении значения результата

предоставления Субсидии"

Прочий тип документа

Центра поддержки экспорта

-

Азарова И.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.4.3

Контрольная точка "Заключение

соглашения с АО "Российский

экспортный центр""

Соглашение о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

-

Хадиков К.А.

01.07.2022

10 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспорта,

предусмотренного

федеральным проектом

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

национального проекта

«Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы», между АО

«Российский экспортный

центр» и министерством

экономического развития

Астраханской области

1.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

АФПМСП (МКК) и

министерством

экономического развития

Астраханской области

-

Азарова И.Н.

01.09.2022

03 03 --

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Центра поддержки экспорта

Астраханской области

-

Азарова И.Н.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4.8

Контрольная точка "Заключение

соглашения с АО "Российский

Соглашение о

методическом и

-

Гаджиев М.С.

03.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Личный

кабинет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортный центр"" информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта,

предусмотренного

федеральным проектом

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

национального проекта

«Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы», между АО

«Российский экспортный

центр» и министерством

экономического развития

Астраханской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Мой

экспорт"

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение между

АФПМСП (МКК) и

министерством

экономического развития

Астраханской области

-

Азарова И.Н.

01.09.2023

03 03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

подержанных)

-

Азарова И.Н.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ о выполнении

результата по итогам 2023

года

-

Азарова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение между

АФПМСП (МКК) и

министерством

экономического развития

-

Азарова И.Н.

29.03.2024

03 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Астраханской области

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4.14

Контрольная точка "Заключение

соглашения с АО "Российский

экспортный центр""

Соглашение о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта,

предусмотренного

федеральным проектом

«Акселерация субъектов

-

Гаджиев М.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Личный

кабинет

"Мой

экспорт"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства»

национального проекта

«Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы», между АО

«Российский экспортный

центр» и министерством

экономического развития

Астраханской области

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реест

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет ЦПЭ о выполнении

результата по итогам 2024

года

-

Азарова И.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Администрат

ивные

данные

-

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

При поддержке центра

поддержки экспорта

субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

объем экспорта не менее 27

млн долларов США.

Азарова И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Центра поддержки

экспорта Астраханской

области

-

Азизов Р.Р.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

достижении значения результата"

Прочий тип документа

Центра поддержки экспорта

-

Азарова И.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра поддержки

экспорта Астраханской

области

-

Азарова И.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.5.5

Контрольная точка

"Подтверждение соответствия

ЦПЭ требованиям

Минэкономразвития России "

Прочий тип документа

Письмо АО "РЭЦ"

-

Азарова И.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлении отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале "

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ о выполнении

результата по итогам 2023

года

-

Азарова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

-

Азарова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартале" поддержанных)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.5.11

Контрольная точка

"Подтверждение соответствия

ЦПЭ требованиям

Минэкономразвития России "

Прочий тип документа

Письмо АО "РЭЦ"

-

Азарова И.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах во втором

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ о выполнении

результата по итогам 2024

года

-

Азарова И.Н.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.6

Результат "Обеспечено

вовлечение в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Пашаев Р.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Определение

количества получателей субсидии

на развитие

Прочий тип документа

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

-

Морозов М.П.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

промышленности

Астраханской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Проведение

обучающего семинара"

Прочий тип документа

Объявление о проведении

семинара на сайте

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

министерства

сельского

хозяйства и

рыбной

промышленн

ости

Астраханско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

Форме 1-спр"

Прочий тип документа

Сводный отчет по Форме 1-

спр (информация об

оказании услуг

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами)

-

Морозов М.П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

Форме 1-спр"

Прочий тип документа

Сводный отчет по Форме 1-

спр (информация об

оказании услуг

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами)

-

Морозов М.П.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Определение

количества получателей субсидии

на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Распоряжение

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

проведению отбора

получателей грантов на

создание и развитие КФХ

-

Морозов М.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Проведение

обучающего семинара"

Прочий тип документа

Объявление о проведении

семинара на сайте

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

министерства

сельского

хозяйства и

рыбной

промышленн

ости

Астраханско

й области

-

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

Форме 1-спр"

Прочий тип документа

Сводный отчет по Форме 1-

спр (информация об

-

Морозов М.П.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказании услуг

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Запрос в

ФНС по количеству вовлеченных

в субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК

(сверка данных с ФНС)"

Исходящее письмо

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.6.11

Контрольная точка "Определение

количества получателей субсидии

на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.12

Контрольная точка "Запрос в

ФНС по количеству вовлеченных

в субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК

(сверка данных с ФНС)"

Исходящее письмо

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

проведению отбора

получателей грантов на

создание и развитие КФХ

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.7

Результат

"Сельскохозяйственными

товаропроизводителями

обеспечено создание и развитие

производств в АПК"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

Пашаев Р.Ю.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Порядок предоставления

грантов на создание и

развитие КФХ; Порядок

предоставления субсидии

на развитие СПОК

-

Пашаев Р.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Проведение

конкурсного отбора по

предоставлению грантов на

создание и развитие КФХ"

Прочий тип документа

Протокол комиссии по

проведению отбора

получателей грантов на

создание и развитие

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Морозов М.П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

Прочий тип документа

Министерства сельского

-

Морозов М.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантов на создание и развитие

КФХ"

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Прием

документов на получение

субсидии на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Заключение

соглашений на получение

субсидии на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Распоряжение

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Морозов М.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Проведение

конкурсного отбора по

предоставлению грантов на

создание и развитие КФХ"

Прочий тип документа

Протокол комиссии по

проведению отбора

получателей грантов на

создание и развитие

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Морозов М.П.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Прием

документов на получение

субсидии на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Заключение

соглашений на получение

субсидии на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Морозов М.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Порядок предоставления

-

Пашаев Р.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

грантов на создание и

развитие КФХ; Порядок

предоставления субсидии

на развитие СПОК

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пашаев Р.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

Пашаев Р.Ю.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

вует вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Порядок предоставления

грантов на создание и

развитие КФХ; Порядок

предоставления субсидии

на развитие СПОК

-

Пашаев Р.Ю.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.8.2

Контрольная точка "Проведение

конкурсного отбора по

предоставлению грантов на

создание и развитие КФХ"

Прочий тип документа

Протокол комиссии по

проведению отбора

получателей грантов на

создание и развитие

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Морозов М.П.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.8.3

Контрольная точка "Прием

документов на получение

субсидии на развитие

сельскохозяйственных

Прочий тип документа

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

-

Морозов М.П.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительских кооперативов" Астраханской областиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Заключение

соглашений на получение

субсидии на развитие

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

министерства сельского

хозяйства и рыбной

промышленности

Астраханской области

-

Морозов М.П.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.9

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

сельскохозяйственных

кооперативов

Пашаев Р.Ю.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Календарный план

-

Морозов М.П.

01.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров и перечень услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

1.9.2

Контрольная точка "Проведены

выездные консультации и

мониторинг реализации проектов

"Агростартап""

Соглашение о

сотрудничестве с

грантополучателями

-

Морозов М.П.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.9.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении плана

контрактации и закупок

центром компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.4

Контрольная точка "Размещена

информация о проводимых

мероприятиях, проблемных

вопросах развития АПК и мерах

государственной поддержки АПК

на сайте центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров и в тематических

группах, созданных в социальных

сетях "

Прочий тип документа

Отчет о размещении

информации о проводимых

мероприятиях

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.9.5

Контрольная точка "Проведены

устные консультации с

фермерами,

сельскохозяйственными

кооперативами и личными

подсобными хозяйствами"

Соглашение об оказании

консультационных услуг

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.9.6

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары, конферен-

ции, совещания, агротуры,

форумы и бизнес-миссии""

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мероприятий

-

Морозов М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Обеспечение

деятельности центра поддержки

экспорта (количество уникальных

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

получивших поддержку центра

экспорта)"

Центром поддержки

экспорта оказаны услуги

субъектам МСП в целях

выхода на внешние рынки.

 В соответствии с Законом

Астраханской области от

11.12.2023 N 108/2023-ОЗ

"О бюджете Астраханской

области на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов" по данному

мероприятию

предусмотрено

финансирование на 2024-

2026 гг. в следующих

размерах: 2024 год - 7 534,3

тыс. руб.,  2025 год - 7 835,6

тыс. руб., 2026 год - 8 149,1

тыс. руб.

Азарова И.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Принятие

решения о предоставлении

субсидии Центру поддержки

экспорта"

Распоряжение

министерства

экономического развития

Астраханской области

-

Гаджиев М.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

бюджета Астраханской области

субсидии АФПМСП (МКК)"

Соглашение между

министерством и

АФПМСП (МКК)

-

Азарова И.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.10.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в первом

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.10.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

-

Азарова И.Н.

02.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услугах во втором

квартале"

услугах (реестр

поддержанных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

1.10.5

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в третьем

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.10.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

оказанных услугах в четвертом

квартале"

Прочий тип документа

Отчет ЦПЭ об оказанных

услугах (реестр

поддержанных)

-

Азарова И.Н.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-



Участники регионального проекта

0

74

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Красовская Л. И. Заместитель министра

экономического развития

Астраханской области

Полянская Э. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Колмакова Л. Х. Начальник департамента

государственной поддержки

предпринимательства

министерства экономического

развития Астраханской

области

Красовская Л. И. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Епифанов А. В. Директор Полянская Э. В. 30

4 Участник регионального

проекта

Епифанов А. В. Директор Полянская Э. В. 30

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 30

6 Участник регионального

проекта

Ревина Ю. П. Заместитель генерального

директора - Начальник центра

микрофинансирования

Азарова И. Н. 30

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Крыгин А. А. Генеральный директор - 40



проекта

8 Участник регионального

проекта

Калашников В. И. Менеджер по работе с

клиентами и партнерами

Крыгин А. А. 30

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 30

10 Участник регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 30

12 Участник регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 1

Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пашаев Р. Ю. Министр сельского хозяйства

и рыбной промышленности

Астраханской области

Афанасьев Д. А. 2

14 Участник регионального

проекта

Морозов М. П. Начальник отдела

мониторинга и развития малых

форм хозяйствования,

кооперации и маркетинга

Пашаев Р. Ю. 20

Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пашаев Р. Ю. Министр сельского хозяйства

и рыбной промышленности

Астраханской области

Афанасьев Д. А. 2

16 Участник регионального

проекта

Морозов М. П. Начальник отдела

мониторинга и развития малых

форм хозяйствования,

Пашаев Р. Ю. 20



кооперации и маркетинга

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пашаев Р. Ю. Министр сельского хозяйства

и рыбной промышленности

Астраханской области

Афанасьев Д. А. 2

18 Участник регионального

проекта

Морозов М. П. Начальник отдела

мониторинга и развития малых

форм хозяйствования,

кооперации и маркетинга

Пашаев Р. Ю. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пашаев Р. Ю. Министр сельского хозяйства

и рыбной промышленности

Астраханской области

Афанасьев Д. А. 2

20 Участник регионального

проекта

Морозов М. П. Начальник отдела

мониторинга и развития малых

форм хозяйствования,

кооперации и маркетинга

Пашаев Р. Ю. 20

Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

поддержку центра экспорта)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 30

22 Участник регионального

проекта

Азарова И. Н. Генеральный директор - 1


