
П А С П О Р Т

регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятияхНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на

предприятиях

Срок реализации

проекта

04.10.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Хадиков К.А.

Заместитель председателя Правительства Астраханской

области

4.

Красовская Л.И.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Астраханской

области

5.

Баткаева А.Ф.Администратор регионального проекта

Начальник отдела макропрогнозирования и сводной оценки

эффективности деятельности исполнительных органов

государственной власти

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Экономическое развитие

Астраханской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению

производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодный 5%

прирост

производительности труда

на предприятиях

участниках, внедряющих

мероприятия

национального проекта

под федеральным и

региональным

управлением в течении

трех лет участия в проекте

0,0000 2021 50,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Количество предприятий -

участников, вовлеченных

в национальный проект

через получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом

0,0000 2018 6,0000Условная

единица

НП - - - - Нет

1.3. Количество сотрудников

предприятий и

представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности

труда, нарастающим

итогом

0,0000 2018 130,0000ЧеловекНП - - - - Нет

1.4. Количество предприятий 0,0000 2018 5,0000УсловнаяФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

- участников, внедряющих

мероприятия

национального проекта

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

единица

1.5. Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018 90,0000ЧеловекФП - - - - Нет

1.6. Количество

представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности

труда, нарастающим

итогом

0,0000 2018 30,0000ЧеловекФП - - - - Нет

1.7. Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018 10,0000ЧеловекФП - - - - Нет

1.8. Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия

национального проекта

под региональным

0,0000 2018 1,0000Условная

единица

ФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

1.9. Количество

подготовленных

инструкторов по

бережливому

производству на

предприятиях-участниках

национального проекта

под региональным

управлением (с РЦК)

0,0000 2022 0,0000ЧеловекРП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках, внедряющих

мероприятия национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет участия

в проекте

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 50,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Количество предприятий - участников,

вовлеченных в национальный проект

через получение адресной поддержки,

нарастающим итогом

6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

Условная

единица

6,0000

6,00006,00006,00006,00006,0000

1.3. Количество сотрудников предприятий и

представителей региональных команд,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда,

нарастающим итогом

118,000

0

118,000

0

118,000

0

118,000

0

118,000

0

118,000

0

Человек 130,0000

130,000

0

118,000

0

118,000

0

118,000

0

118,000

0

1.4. Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

Условная

единица

5,0000

5,00005,00005,00005,00005,0000

1.5. Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Человек 90,0000

90,000090,000090,000090,000090,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

повышения производительности труда

под федеральным управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

1.6. Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом

16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

Человек 30,0000

30,000016,000016,000016,000016,0000

1.7. Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

Человек 10,0000

10,000010,000010,000010,000010,0000

1.8. Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

региональным управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Условная

единица

1,0000

1,00001,00001,00001,00001,0000

1.9. Количество подготовленных

инструкторов по бережливому

производству на предприятиях-

участниках национального проекта под

региональным управлением (с РЦК)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального

проекта по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда. Нарастающий

итог

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" реализуется в Астраханской области с 2022 года в рамках

национального проекта «Производительность труда».

Основные цели проекта обеспечить к 2024 году:

- темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год;

- более 20% прирост производительности труда к 2024 году.

В рамках создания региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда в 2022 году создана учебная производственная площадка "фабрика

процессов", представляющая собой площадку для практического обучения принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

производственных и вспомогательных процессов.Участие предприятий Астраханской области в проекте осуществляется под федеральным (АНО "Федеральный центр

компетенций в сфере производительности труда") и региональным (Региональный центр компетенций в сфере производительности труда субъекта Российской

Федерации) управлением.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению

производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках

национального проекта по направлению

"Бережливое производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности труда"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - региональный проект) является частью

национального проекта «Производительность труда».В рамках регионального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно

на предприятиях - участниках национального проекта;

- воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования

лучших практик и отраслевого опыта;

- сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы повышения производительности

труда (производительность.рф).

Прогнозная дата достижения результата (31.12.2025) регионального проекта указана в соответствии с датой достижения результата федерального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках

национального проекта по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда"

Региональный проект

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях"

реализуется в

Астраханской области с

2022 года в рамках

национального проекта

«Производительность

труда».

Основные цели проекта

обеспечить к 2024 году:

- темпы роста

производительности

труда на средних и

крупных предприятиях

базовых несырьевых

отраслей экономики не

ниже 5% в год;

- более 20% прирост

Султанова Л.К.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производительности

труда к 2024 году.

В рамках создания

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда в 2022

году создана учебная

производственная

площадка "фабрика

процессов",

представляющая собой

площадку

для практического обуче

ния принципам и

инструментам

бережливого

производства посредство

м имитации реальных

производственных и

вспомогательных

процессов.Участие

предприятий

Астраханской области в

проекте осуществляется

под федеральным (АНО

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда") и региональным

(Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда субъекта

Российской Федерации)

управлением.

1.1.1.

Контрольная точка"Предприятия

прошли регистрацию на сайте

ФЦК", значение: 3.0000

Отчет о реализации кт

-

Султанова Л.К.

22.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.1.2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с предприятиями -

участниками проекта,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным управлением (с

ФЦК)", значение: 2.0000

Соглашение об участии в

проекте

-

Султанова Л.К.

01.05.2022

08 05

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Отчет о реализации

мероприятий по

контрольной точке

-

Султанова Л.К.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Отчет о реализации

мероприятий по

-

Султанова Л.К.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Единица контрольной точке(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Султанова Л.К.

01.08.2022

05 13

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с предприятием-

участником проекта,

внедряющим мероприятия

национального проекта под

региональным управлением (с

РЦК)", значение: 1.0000, Единица

Отчет о реализации

мероприятий по

контрольной точке

-

Султанова Л.К.

01.08.2022

13 06

1.1.7.

Контрольная точка"Заключен

договор с РЦК", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Договор на оказание

услуг

-

Султанова Л.К.

01.08.2022

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на создание фабрики

Прочий тип документа

договор об оказании

-

Султанова Л.К.

01.08.2022

11 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

процессов в субъекте Российской

Федерации", значение: 1.0000,

Единица

услугмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Султанова Л.К.

31.12.2022

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Создана

фабрика процессов", значение:

1.0000, Единица

Отчет о реализации

мероприятий по

контрольной точке

-

Султанова Л.К.

31.12.2022

05 10

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения

-

Султанова Л.К.

31.12.2022

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Отчет о реализации

мероприятий по

контрольной точке

-

Султанова Л.К.

31.12.2022

02 04

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет о реализации

мероприятий по

контрольной точке

-

Султанова Л.К.

31.12.2022

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа о

размещении информации

-

Баткаева А.Ф.

01.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.15.

Контрольная точка"Предприятия

первой волны зарегистрированы

на ИТ-платформе повышения

производительности труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

Заявка об участии в

проекте

-

Баткаева А.Ф.

31.03.2023

09 11

1.1.16.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с предприятиями-

участниками проекта (первая

волна), внедряющими

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК)", значение:

1.0000, Условная единица

Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

НП

"Производительность

труда" между

минэкономразвития АО

и предприятием

-

Султанова Л.К.

15.05.2023

10 07

1.1.17.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

Отчет о реализации

мероприятий

-

Султанова Л.К.

30.06.2023

11 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятий

регионального проекта в 2023

году", значение: 1.0000, Условная

единица

регионального проекта

1.1.18.

Контрольная точка"Предприятия

второй волны зарегистрированы

на ИТ-платформе повышения

производительности труда ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Заявка об участии в

проекте

-

Баткаева А.Ф.

01.08.2023

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с предприятиями-

участниками проекта (вторая

волна), внедряющими

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК)", значение:

1.0000, Условная единица

Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

НП

"Производительность

труда" между

минэкономразвития АО

и предприятием

-

Султанова Л.К.

01.09.2023

12 08

1.1.20.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации регионального

проекта в 2023 году", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Султанова Л.К.

20.12.2023

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Справка об участии

предприятий в

национальном проекте

-

Баткаева А.Ф.

29.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте", значение:

1.0000, Условная единица

"Производительность

труда"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Сформирован

список представителей

региональных команд,

планируемых к обучению

инструментам повышения

производительности труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

(перечень сотрудников

исполнительных органов

Астраханской области)

-

Баткаева А.Ф.

01.03.2024

07 09

1.1.23.

Контрольная точка"Предприятия

зарегистрированы на ИТ-

платформе повышения

производительности труда",

значение: 1.0000, Условная

единица

Заявка на участие в

проекте

-

Баткаева А.Ф.

11.03.2024

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с предприятиями-

участниками проекта,

внедряющими мероприятия

национального проекта под

федеральным управлением (с

ФЦК)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

НП

"Производительность

труда" между

минэкономразвития АО

и предприятием

-

Султанова Л.К.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

реализации мероприятий

регионального проекта в 2024

году", значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Султанова Л.К.

01.07.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации мероприятий

регионального проекта за период

2022-2024 гг.", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта в

2022-2024 гг.

-

Султанова Л.К.

23.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


