
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

(Астраханская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций

социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Полянская Э.В.

Заместитель председателя Правительства Астраханской

области - министр экономического развития Астраханской

области

4.

Бедирова Е.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Астраханской

области

5.

Баткаева А.Ф.Администратор регионального проекта

Начальник отдела макропрогнозирования и сводной оценки

эффективности деятельности исполнительных органов

государственной власти

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Экономическое развитие

Астраханской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП Бедирова Е.А.

Заместитель

министра

экономического

развития

Астраханской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

АСТРАХАНСКО

Й ОБЛАСТИ

50,000050,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

Единица

- 6,0000 6,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

6,0000 2024

8,0000 12,000

0

6,0000 6,0000

-

1.1

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Заключены с

предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор

предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Астраханская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Заключены с

предприятиями

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение

и отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

Бедирова Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержденными ФЦК

1.1.1.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте"

Справка об участии

предприятий в

региональном проекте

"Производительность

труда"

-

Баткаева А.Ф.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Информация

Управления федеральной

налоговой службы по

Астраханской области о

количестве предприятий,

удовлетворяющих критериям

отбора предприятий - участников

проекта"

Входящее письмо о

количестве предприятий,

удовлетворяющих

критериям отбора

предприятий -

участников проекта

-

Баткаева А.Ф.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Информирование

предприятий о возможности стать

участником регионального

проекта"

Исходящее письмо о

возможности стать

участником

регионального проекта

-

Баткаева А.Ф.

03.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

реализации регионального

проекта в текущем году"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

15.08.2025

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

проекта

"Производительность

труда" между

минэкономразвития и

предприятием

-

Бедирова Е.А.

27.10.2025

07 08

1.1.6.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации регионального

проекта за 2025 год"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

19.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте"

Справка об участии

предприятий в

региональном проекте

"Производительность

труда"

-

Баткаева А.Ф.

29.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Информация

Управления федеральной

налоговой службы по

Астраханской области о

количестве предприятий,

удовлетворяющих критериям

Входящее письмо о

количестве предприятий,

удовлетворяющих

критериям отбора

предприятий -

участников проекта

-

Баткаева А.Ф.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отбора предприятий - участников

проекта"

1.1.9.

Контрольная

точка"Информирование

предприятий о возможности стать

участником регионального

проекта"

Исходящее письмо о

возможности стать

участником

регионального проекта

-

Баткаева А.Ф.

03.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

реализации регионального

проекта в текущем году"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

17.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

проекта

"Производительность

труда" между

минэкономразвития и

предприятием

-

Бедирова Е.А.

27.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации регионального

проекта за 2026 год"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте"

Справка об участии

предприятий в

региональном проекте

"Производительность

труда"

-

Баткаева А.Ф.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Информация

Управления федеральной

налоговой службы по

Астраханской области о

количестве предприятий,

удовлетворяющих критериям

отбора предприятий - участников

проекта"

Входящее письмо о

количестве предприятий,

удовлетворяющих

критериям отбора

предприятий -

участников проекта

-

Баткаева А.Ф.

21.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Информирование

предприятий о возможности стать

участником регионального

проекта"

Исходящее письмо о

возможности стать

участником

регионального проекта

-

Баткаева А.Ф.

05.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

реализации регионального

проекта в текущем году"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

16.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



10

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

проекта

"Производительность

труда" между

минэкономразвития и

предприятием

-

Бедирова Е.А.

27.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации регионального

проекта за 2027 год"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте"

Справка об участии

предприятий в

региональном проекте

"Производительность

труда"

-

Баткаева А.Ф.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Информация

Управления федеральной

налоговой службы по

Входящее письмо о

количестве предприятий,

удовлетворяющих

-

Баткаева А.Ф.

21.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Астраханской области о

количестве предприятий,

удовлетворяющих критериям

отбора предприятий - участников

проекта"

критериям отбора

предприятий -

участников проекта

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Информирование

предприятий о возможности стать

участником регионального

проекта"

Исходящее письмо о

возможности стать

участником

регионального проекта

-

Баткаева А.Ф.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

реализации регионального

проекта в текущем году"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

15.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

проекта

"Производительность

труда" между

минэкономразвития и

предприятием

-

Бедирова Е.А.

27.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Подведены Отчет о реализации

-

Бедирова Е.А.

21.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

итоги реализации регионального

проекта за 2028 год"

мероприятий

регионального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте"

Справка об участии

предприятий в

региональном проекте

"Производительность

труда"

-

Баткаева А.Ф.

29.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Информация

Управления федеральной

налоговой службы по

Астраханской области о

количестве предприятий,

удовлетворяющих критериям

отбора предприятий - участников

проекта"

Входящее письмо о

количестве предприятий,

удовлетворяющих

критериям отбора

предприятий -

участников проекта

-

Баткаева А.Ф.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Информирование

предприятий о возможности стать

участником регионального

проекта"

Исходящее письмо о

возможности стать

участником

регионального проекта

-

Баткаева А.Ф.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Подведены Отчет о реализации

-

Бедирова Е.А.

15.08.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточные итоги

реализации регионального

проекта в текущем году"

мероприятий

регионального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

проекта

"Производительность

труда" между

минэкономразвития и

предприятием

-

Бедирова Е.А.

29.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации регионального

проекта за 2029 год"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"На

официальном сайте министерства

экономического развития

Астраханской области размещено

информационное сообщение об

участии предприятий в

региональном проекте"

Справка об участии

предприятий в

региональном проекте

"Производительность

труда"

-

Баткаева А.Ф.

29.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.32.

Контрольная точка"Информация

Управления федеральной

налоговой службы по

Астраханской области о

количестве предприятий,

удовлетворяющих критериям

отбора предприятий - участников

проекта"

Входящее письмо о

количестве предприятий,

удовлетворяющих

критериям отбора

предприятий -

участников проекта

-

Баткаева А.Ф.

22.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Информирование

предприятий о возможности стать

участником регионального

проекта"

Исходящее письмо о

возможности стать

участником

регионального проекта

-

Баткаева А.Ф.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Подведены

промежуточные итоги

реализации регионального

проекта в текущем году"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

проекта

"Производительность

труда" между

минэкономразвития и

-

Бедирова Е.А.

28.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятием

1.1.36.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации регионального

проекта за 2030 год"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Бедирова Е.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Астраханская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

1

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


