



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 октября 2022

№ 0511-р

О внесении изменения в распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 01.03.2022 № 0180-р

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П «Экономическое развитие Астраханской области» (в ред. от 23.09.2022):

1. Внести в распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 01.03.2022 № 0180-р «Об утверждении плана-графика реализации государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области на 2022 год» изменение, изложив план-график реализации государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П, на 2022 год, утвержденный распоряжением (далее – план-график), в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. В течение пяти календарных дней со дня утверждения направить план-график в министерство финансов Астраханской области.

3. Отделу развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства департамента государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Астраханской области в двухдневный срок разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области www.minec.astrobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра экономического развития Астраханской области О.А. Фомину.

Министр экономического развития
Астраханской области

М.С. Гаджиев

004475 *

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:	х	х	х	х	х	35 523,60825
Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций)	Министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство), автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр» (далее – АУ АО «АОИЦ»)	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	8 143,60825
Предоставление комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов субъектам ма-	Министерство	х	х	август - сентябрь	август - декабрь	27 380,00

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
лого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно						
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:	х	х	х	х	х	86 152,98970
Обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями	Министерство, АО «Астраханский залоговый фонд», министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области	х	апрель - июнь	апрель - сентябрь	апрель - декабрь	48 043,29897
Обеспечение оказания субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе	Министерство, АУ АО «АОИЦ»	февраль - март	февраль - июнь	февраль - сентябрь	февраль - декабрь	16 158,55670

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки						
Осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта	Министерство, Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – Фонд)	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	21 951,13403
Обеспечение льготного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	Министерство, Фонд	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	0,00
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:	х	х	х	х	х	7 199,48454
Обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных	Министерство, АУ АО «АОИЦ»	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	7 199,48454

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах						
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	Министерство	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	0,00
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда», в том числе:	х	х	х	х	х	6 502,90
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	Министерство, АУ АО «АОИЦ»	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	6 502,90
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда»	х	х	х	х	х	0,00
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального про-	Министерство	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	0,00

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
екта						
Подпрограмма						
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»						
Цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)						
Задача 1 подпрограммы - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов МСП						
Мероприятие. Развитие системы поручительств субъектов МСП	Министерство, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО «Астраханский залоговый фонд»	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	0,00
Мероприятие. Пополнение фонда, предназначенного для выдачи микрозаймов субъектам МСП	Министерство, Фонд	х	х	х	х	0,00
Мероприятие. Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании) в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в 2022 году	Министерство, Фонд	х	х	сентябрь	сентябрь - декабрь	150 000,00

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
Задача 2 подпрограммы - обеспечение доступности имущественной, образовательной и информационно-консультационной под-держки для субъектов МСП						
Мероприятие. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Министер-ство, АУ АО «АОИЦ»	февраль-март	февраль - июнь	февраль - сентябрь	февраль - декабрь	16 706,50
Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области»						
Цель подпрограммы - повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний						
Задача подпрограммы - появление и развитие новых рынков, продуктов и технологий						
Мероприятие. Реализация мероприятий по разви-тию центра инноваций социальной сферы	Министер-ство, АУ АО «АОИЦ»	февраль - март	февраль - июнь	февраль - сентябрь	февраль - декабрь	1 201,50
Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской области»						
Цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для развития экспортно ориентированных субъектов МСП						
Задача подпрограммы - обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке						
Мероприятие. Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта	Министерство, Фонд	январь - март	январь - июнь	январь - сентябрь	январь - декабрь	4 999,99999
Подпрограмма «Содействие развитию молодежного предпринимательства»						
Цель подпрограммы - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность на территории Астраханской области						
Задача подпрограммы - проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность						
Мероприятие. Проведение молодежного экономи-ческого форума	Агентство по делам молоде-жи Астрахан-ской области,	х	х	сентябрь	сентябрь	908,20

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
	государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Центр профессиональной компетенции молодежи»					
Подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в Астраханской области»						
Цель подпрограммы - развитие системы обеспечения прав потребителей в Астраханской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты						
Задача 1 подпрограммы - совершенствование системы защиты прав потребителей в Астраханской области						
Мероприятие. Кадровое обеспечение системы защиты прав потребителей посредством обучения и повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей	Министерство, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области (да-	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	0,00

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
	лее - Управление), органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее - органы местного самоуправления), автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ АО «МФЦ»), общественные					

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
	организации потребителей					
Задача 2 подпрограммы - повышение уровня правовой грамотности населения и социальной ответственности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Астраханской области						
Мероприятие. Осуществление информационного обеспечения потребителей за счет просвещения и популяризации вопросов защиты прав потребителей	Министерство, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, органы местного самоуправления, АУ АО «МФЦ», общественные организации потребителей	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	0,00
Мероприятие. Оказание консультационной поддержки хозяйствующим субъектам Астраханской области по вопросам обеспечения защиты прав потребителей	Министерство, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, органы местного самоуправления, АУ АО «МФЦ»,	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	0,00

Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Плановые значения сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия (указываются в месяцах)				Объем ресурсного обеспечения на 2022 год, тыс. руб.
		1 квартал 2022 года	1 полугодие 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	
	общественные организации потребителей					