
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Астраханская область)

Срок реализации

проекта

16.03.2023 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Хадиков К.А.

Заместитель председателя Правительства Астраханской

области

4.

Шафикова Л.Р.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Астраханской

области

5.

Беляев И.С.Администратор регионального проекта

Начальник отдела государственного регулирования

туристской деятельности министерства экономического

развития Астраханской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Экономическое развитие

Астраханской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа "Экономическое развитие

Астраханской области"
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Обеспечена

поддержка

реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие

туристической

инфраструктуры, в

форме

межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные

туристские

маршруты).

Нарастающий итог

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

 Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на развитие туристической инфраструктуры.

Астраханская область включена в перечень субъектов Российской Федерации, на распределение субсидий предоставляемых в 2023 году. На территории региона

обеспечен отбор двух заявок на создание двух пляжей.

Обеспечена

подготовка к участию

в мероприятиях в

федеральных

проектов в рамках

нацпроекта "Туризм и

индустрия

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2022

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

гостеприимства"

В рамках мероприятия проводится мониторинг и анализ действующих федеральных проектов для возможности участия в конкурсных отборах, подготовки заявок в

рамках федеральных проектов Нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

Введены в

эксплуатацию номера

в модульных

некапитальных

средствах

размещения.

Нарастающий итог

Единица

270,00

00

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

2.1

Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, при

реализации инвестиционных проектов на территории Астраханской области. В соответствии с дополнительным соглашением 069-2023-J10040-1/1.1 от 26.12.2023

значение результата за 2023 год перенесено на 2024 год.

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

достижения

Единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных

инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в

том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных

приложений и аудиогидов);

- по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного

мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах

массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия);

- реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования

Реализован проект по

развитию

общественной

территории

муниципального

образования, в том

числе мероприятие

(результат) по

обустройству

туристского центра

города на территории

муниципального

образования в

соответствии с

туристским кодом

центра города

Единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.3

В рамках единой субсидии в Астраханской области планируется реализовать проект по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

мероприятие (результат) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города в

целях достижения значения результата "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Обеспечена поддержка

реализации общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов

(пляжи и национальные

туристские маршруты)

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей0

Введены в эксплуатацию номера

в модульных некапитальных

средствах размещения

2.1

0,000,00 0,00132 480,00 0,00 132 480,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-0,00 0,00132 480,00 -- -

бюджет субъекта2.1.1

-- -132 480,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Реализован проект по развитию

общественной территории

муниципального образования, в

том числе мероприятие

(результат) по обустройству

туристского центра города на

территории муниципального

образования в соответствии с

туристским кодом центра города

2.2

0,000,00 0,0038 101,65 0,00 38 101,650,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

-0,00 0,0038 101,65 -- -

бюджет субъекта2.2.1

.1.

-- -38 101,65 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1

.1.1.

-- -38 101,65 -- -

местным бюджетам2.2.1

.1.1.

4.

-- -38 101,65 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1

.2.

-- -38 101,65 -- -

бюджеты государственных2.2.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

170 581,65 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 170 581,65

170 581,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00 170 581,65

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечена

поддержка реализации общественных

инициатив, направленных на развитие

туристической инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов (пляжи и

национальные туристские маршруты)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Мероприятие (результат) "Введены в

эксплуатацию номера в модульных

некапитальных средствах размещения"

0,00 0,00 0,00 132 480,0

0

132 480,0

0

132 480,0

0

132 480,00

132 480,0

0

132 480,0

0

132 480,0

0

132 480,0

0

132 480,0

0

2.2. Мероприятие (результат) "Реализован

проект по развитию общественной

территории муниципального

образования, в том числе мероприятие

(результат) по обустройству туристского

центра города на территории

муниципального образования в

соответствии с туристским кодом центра

города"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 101,65

38 101,6538 101,6538 101,650,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 132 480,0

0

132 480,0

0

132 480,0

0

170 581,65

170 581,6

5

170 581,6

5

170 581,6

5

132 480,0

0

132 480,0

0
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7. Дополнительная информация

Риск:

1. Ухудшение эпидемиологической, гидрологической и иной обстановки, а также введение соответствующих ограничительных мер по прибыванию,

нахождению и передвижению населения.

2. Международное ограничение экономической деятельности (международные экономические санкции).

3. Ухудшение геополитической обстановки в стране.

Реагирование в случае наступления риска:

Корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия.

Предупреждения риска:

Принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристических поездок.

 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных

проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения от 16.10.2023 № 139-09-2023-231.

В 2023 году по результатам отбора заявок на получение субсидий на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств

размещения на территории Астраханской области, проведенного министерством экономического развития Астраханской области, было определено пять

получателей субсидии из предполагаемых семи, инвестиционные проекты которых были одобрены в соответствии с Протоколом заседания комиссии по

вопросам предоставления и распределения в 2023 и 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения от 04.09.2023 № 83-ВД, в связи с чем

образовалась экономия бюджетных средств. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2023 № 139-09- 2023-231/2 общий объем бюджетных

ассигнований уменьшен. В соответствии с дополнительным соглашением 069-2023-J10040-1/1.1 от 26.12.2023 значение результата за 2023 год перенесено на

2024 год. Таким образом, плановое значение результата в 2023 году равно 0, плановое значение результата на 31.12.2024 скорректировано до 397 единиц.

В 2024 году по результатам отбора на предоставление в 2024 году субсидий на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных

средств размещения на территории Астраханской области, проведенного на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки

(promote.budget.gov.ru), в соответствии с Протоколом подведения итогов на предоставление субсидии от 17.04.2024 № И-24-12220062- 55221-2-1469 было

одобрено две заявки на предоставление субсидии из предполагаемых пяти, инвестиционные проекты которых были одобрены в соответствии с Протоколом

заседания комиссии по вопросам предоставления и распределения в 2023 и 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 8

Действующая редакция Уточненная редакция Новая редакция Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов по

созданию модульных некапитальных средств размещения от 04.09.2023 № 83- ВД. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2023 № 139-09-2024-211 с целью предоставления из федерального бюджета в 2024 году бюджету

Астраханской области единой субсидии в целях достижения показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма". В

соответствии с дополнительным соглашением от 16.04.2024 № 139-09- 2024-211/1 общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета

бюджету Астраханской области составляет в 2024 году 36 958,6 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Астраханская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

поддержка реализации

общественных инициатив,

направленных на развитие

туристической инфраструктуры,

в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные туристские

маршруты)"

 Произведен отбор и

поддержаны

общественные

инициативы,

направленные

на развитие

туристической

инфраструктуры.

Астраханская область

включена в перечень

субъектов Российской

Федерации, на

распределение субсидий

предоставляемых в 2023

году. На территории

региона обеспечен отбор

двух заявок на создание

двух пляжей.

Шафикова Л.Р.

16.03.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены,сформированы)

документы, необходимые для

Постановление

Правительства

Астраханской области об

-

Шафикова Л.Р.

09.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

утверждении порядкаконтрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Размещено

извещение (объявление) о

проведении конкурсного отбора",

значение: 1.0000, Штука

Справка о размещении

извещения (объявления)

о проведении

конкурсного отбора

-

Шафикова Л.Р.

16.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Завершена

подача заявок на участие в

конкурсном отборе", значение:

1.0000, Штука

Справка о поданных

заявках для участия в

конкурсном отборе

-

Шафикова Л.Р.

17.07.2023

08 10

1.1.4.

Контрольная точка"Проведено

заседание комиссии по

предоставлению субсидий",

значение: 1.0000, Штука

Протокол о проведении

заседания комиссии по

распределению субсидии

-

Шафикова Л.Р.

25.07.2023

09 01

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 2.0000,

Штука

Соглашение с

грантополучателями

-

Шафикова Л.Р.

21.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

проектов", значение: 1.0000,

Штука

Справка о степени

реализации проектов

(субсидии)

-

Шафикова Л.Р.

15.09.2023

01 12

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

проектов", значение: 1.0000,

Штука

Справка о степени

реализации проектов

(субсидий)

-

Шафикова Л.Р.

13.10.2023

11 07

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

проектов"

Справка о степени

реализации проектов

(субсидии)

-

Шафикова Л.Р.

13.11.2023

12 02

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

грантополучателями

-

Шафикова Л.Р.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

подготовка к участию в

мероприятиях в федеральных

проектов в рамках нацпроекта

"Туризм и индустрия

гостеприимства""

В рамках мероприятия

проводится мониторинг

и анализ действующих

федеральных проектов

для возможности участия

в конкурсных отборах,

подготовки заявок в

рамках федеральных

проектов Нацпроекта

"Туризм и индустрия

Шафикова Л.Р.

01.09.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гостеприимства"

1.2.1.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

15.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

15.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка на участие

Астраханской области в

конкурсном отборе

-

Шафикова Л.Р.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

15.11.2023

01 07

1.2.5.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Результаты

конкусного отбора"

Справка о включении/

невключении

Астраханской области в

победители конкурсного

отбора

-

Шафикова Л.Р.

22.12.2023

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

01.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

01.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.10.

Контрольная точка"Мониторинг

федеральной правовой базы на

предмет возможности участия

Астраханской области в

конкурсном отборе"

Справка об итогах

мониторинга

-

Шафикова Л.Р.

01.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка о направленных

документах с заявками

для участия в

конкурсном отборе

-

Шафикова Л.Р.

02.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка о

включении/невключени

и Астраханской области

в победители

конкурсного отбора

-

Шафикова Л.Р.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию номера в

модульных некапитальных

средствах размещения"

Посредством

государственной

поддержки создаются

модульные

некапитальные средства

размещения, в том числе

номера в таких средствах

размещения, при

Шафикова Л.Р.

20.11.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации

инвестиционных

проектов на территории

Астраханской области. В

соответствии с

дополнительным

соглашением 069-2023-

J10040-1/1.1 от

26.12.2023 значение

результата за 2023 год

перенесено на 2024 год.

2.1.1.

Контрольная точка"Размещено

извещение (объявление) о

проведении отбора на

предоставление субсидий"

Прочий тип документа

Объявление о

проведении в 2024 году

отбора на

предоставление

субсидий на поддержку

инвестиционных

проектов по созданию

модульных

некапитальных средств

размещения на

территории

Астраханской области

-

Шафикова Л.Р.

01.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Завершена

подача заявок для участия в

отборе по предоставлению

субсидий"

Справка о поданных

заявках для участия в

отборе

-

Шафикова Л.Р.

15.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация о

результатах отбора

-

Шафикова Л.Р.

03.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

победителями отбора и

министерством

экономического

развития Астраханской

области о

предоставлении

субсидии

-

Шафикова Л.Р.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет получателей

субсидий о достижении

значения результата

предоставления

субсидии

-

Шафикова Л.Р.

16.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет получателей

субсидий о достижении

значения результата

предоставления

субсидии

-

Шафикова Л.Р.

16.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

предоставлены документы о

введении в эксплуатацию

модульных некапитальных

средств размещения"

Прочий тип документа

Копии документов,

подтверждающих

расходы на

приобретение и монтаж

модульных

некапитальных средств

размещения на

территории

Астраханской области

при реализации

инвестиционных

проектов

-

Шафикова Л.Р.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет получателей

субсидий о достижении

значения результата

предоставления

субсидии

-

Шафикова Л.Р.

31.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях достижения

В рамках единой

субсидии субъекты

Российской Федерации

самостоятельно

определяют

необходимые

мероприятия по

государственной

Шафикова Л.Р.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателя государственной

программы "Число туристских

поездок""

поддержке

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей:

- создание и развитие

пляжей, национальных

туристских маршрутов, а

также поддержка

развития

инфраструктуры туризма

(приобретение

туристского

оборудования, в том

числе используемого в

целях обеспечения

эксплуатации

туристских объектов,

объектов туристского

показа, туристических

маршрутов, в том числе

мобильных приложений

и аудиогидов);

- по проведению

событийных

мероприятий

(организация площадки

для проведения

событийного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия,

составление программы

проведения событийного

мероприятия,

приглашение главного

лица событийного

мероприятия,

продвижение

(анонсирование)

событийного

мероприятия в

федеральных и

региональных средствах

массовой информации,

оснащение техническим

оборудованием

площадки для

проведения событийного

мероприятия);

- реализации

мероприятий по

обустройству

туристского центра

города на территории

муниципального

образования

2.2.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Реализован проект по

развитию общественной

территории муниципального

образования, в том числе

мероприятие (результат) по

обустройству туристского центра

города на территории

муниципального образования в

соответствии с туристским кодом

центра города"

В рамках единой

субсидии в

Астраханской области

планируется

реализовать проект по

развитию общественной

территории

муниципального

образования, в том числе

мероприятие (результат)

по обустройству

туристского центра

города на территории

муниципального

образования в

соответствии с

туристским кодом

центра города в целях

достижения значения

результата "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в

рамках предоставления

единой субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Шафикова Л.Р.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации в

целях достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

2.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований"

Постановление

Правительства

Астраханской области

-

Шафикова Л.Р.

15.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Шафикова Л.Р.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований"

Соглашение с

муниципальными

образованиями

-

Шафикова Л.Р.

20.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

Отчет муниципальных

образований

-

Шафикова Л.Р.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований"

Отчет муниципальных

образований

-

Шафикова Л.Р.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований"

Отчет муниципальных

образований

-

Шафикова Л.Р.

31.12.2024

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


